

مشروع: دراسة ومتابعة تمديد شبكة التطهير لمناطق: عيشون، عياد، براهيمى و جديات .

اعذار رقم: 01

- بناءا على عدم الالتزام بالمواد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة .
 - بناءا على عدم ضمان نظام مناولة 3*8 مما أدى الى وتيرة اشغال ضعيفة .
 - بناءا على محاضر المعاينة لمكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع والمصالح التقنية والمتضمنة التأخر الملحوظ في الإنجاز وعدم الالتزام بالمخطط الزمني لإنجاز وتسجيل تحفظات عديدة .
- يوجه اعدار لمقابلة بلقاسمي محمد لتدارك هذه الوضعية في اجال لا تتعدى 08 أيام من تاريخ: صدور هذا الاعذار في الجرائد الوطنية وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الاعذار سوف تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد مقاولتكم .

بئرغبالو في: 2026/10/15