

الإعذار الأول

نظرا للصفقة رقم **2025/199** المصادق عليها بتاريخ **2025.07.03** المتعلقة بأشغال :
إنهاء أشغال الحصة رقم 01: الطريق الولائي رقم 16 مابين بن باديس والطابية على 12 كلم
في إطار عملية

تقوية الطرق الولائية عبر الولاية على مسافة 35 كلم
EPE SPA ETGR MASCARA الممنوحة لمؤسسة

- نظرا للأمر بتنفيذ الأشغال رقم 111 /م.أ.ع/ 2025 بتاريخ 2025.07.28 نظرا لمدة إنجاز مقدرة بثلاثة
(03) أشهر .

- نظرا للمراسلة تحت رقم 4376 المؤرخة في 2025/09/14 الموجهة إلى مؤسسة EPE SPA
ETGR MASCARA التي من خلالها تم تنبيه المؤسسة بأن وثيرة الأشغال ضعيفة جدا حيث
طلب من هذه الأخيرة إتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لتدارك التأخر المسجل وإنهاء المشروع في مدة
الإنجاز التعاقدية .

- نظرا للمراسلة تحت رقم 4712 المؤرخة في 2025/10/01 الموجهة إلى مؤسسة ETGR MASCARA
التي من خلالها تم تنبيه المؤسسة بأنها لم تقوم بأي رد للمراسلة المشار إليها أعلاه .

حيث ومما سبق ذكره، **يوجه هذا الإعذار الأول** إلى مؤسسة **-EPE SPA ETGR MASCARA-**
الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية خسيبية BP 227، معسكر من أجل رفع التحفظات في أقرب وقت وذلك في
آجال مدتها (08) ثمانية أيام ابتداء من أول صدور هذا الإعذار الأول في الجرائد الوطنية من أجل إتخاذ كامل
الإجراءات اللازمة لتدارك التأخر المسجل وإنهاء المشروع في مدة الإنجاز التعاقدية .

في حالة عدم الإستجابة لهذا الإعذار الأول تقوم الإدارة بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها .

المدير