

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية إيليزي

مديرية التجهيزات العمومية

التعريف الإحصائي: 000133019000854

إعذار (01)

مؤسسة الحفر، أشغال البناء والكهرباء، و الأشغال العمومية الكبرى والري ممثلة بالسيد **زعطوط العايش** الكائن مقرها بمحل رقم 02 المخادمة بلدية ورقلة ولاية ورقلة، المكلفة بإنجاز الصفقة رقم 2025/32 المصادق عليها بتاريخ: 2025 /04/20 ،

الخاصة بـ : **إنجاز متوسطة نوع قاعدة 200/04 وجبة بطارات بلدية إيليزي**

الحصة 01 : الجناح البيداغوجي + الجناح الصحي + الخزان المائي 3م60 + غرفة المحول الكهربائي مع التجهيز

250KVA +غرفة المولد الكهربائي 250 KVA + جدار الإحاطة + الملعب الرياضي + التهيئة الخارجية للحصة 01.

- تبعاً للأمر بالخدمة لبدء الأشغال رقم: 2025/43 بتاريخ: 2025 /04/30.
- تبعاً لمحضر الورشة بتاريخ 2025/09/09 المتضمن ضرورة تدعيم الورشة واستدراك التأخر في الإنجاز
- تبعاً للإرسال رقم : 1633 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/09/10 والإرسال رقم: 1640 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/09/11 المتضمن ضرورة رفع وتيرة الإنجاز و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء.
- تبعاً لتقرير مكتب الدراسات بتاريخ: 2025/09/22 المتضمن هجران الورشة وتوقف الأشغال بدون سبب.
- تبعاً للإرسال رقم : 1721 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/09/28 المتضمن ضرورة الاستئناف الفوري للأشغال و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء.
- تبعاً للإرسال رقم : 1838 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/10/16 والإرسال رقم : 2001 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/11/06 المتضمن ضرورة رفع وتيرة الإنجاز و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء.
- تبعاً للإرسال رقم : 2294 و/إم ا د/2025 بتاريخ : 2025/12/08 المتضمن ضرورة رفع وتيرة الإنجاز و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء.
- تبعاً للإرسال رقم : 104 و/إم ا د/2026 بتاريخ : 2026/01/20 المتضمن ضرورة رفع وتيرة الإنجاز و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء وإعداد مخطط زمني محين لسير الأشغال المتبقية.
- تبعاً لمحضر الورشة بتاريخ 2026/02/05 المتضمن ضرورة تدعيم الورشة واستدراك التأخر في الإنجاز
- تبعاً لعدم إبداء أي جدية لاستدراك التأخر في الأشغال و تدعيم الورشة باليد العاملة، العتاد و مواد البناء.
- تبعاً لعدم احترام المؤسسة لمخطط الإنجاز.
- تبعاً لعدم احترام بنود الصفقة.

مؤسسة الحفر، أشغال البناء والكهرباء، و الأشغال العمومية الكبرى والري ممثلة بالسيد **زعطوط العايش** يوجه لها هذا **الإعذار** لأجل الرفع من وتيرة للأشغال و تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة، العتاد ومواد البناء وهذا في مدة أقصاها خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ صدورهما في الجرائد الوطنية .

مخالفتكم لذلك ستتخذ ضد مؤسساتكم الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن