

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي

إعذار رقم 02

بناء على الصفحة رقم 2025/120 المصادق عليها بتاريخ 2025/07/10 والمتعلقة بمشروع :
إصلاح وتغطية المقاطع المتضررة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 على مسافة 10 كلم
من ن ك 000+1722 إلى ن ك 000+1874 .

- نظراً للأمر بالخدمة رقم 2025/131 المؤشر بتاريخ 2025/08/14.
- نظراً للأمر بوقف الأشغال رقم 2025/136 المؤشر بتاريخ 2025/08/17.
- نظراً للأمر بإستئناف الأشغال رقم 2025/189 المؤشر بتاريخ 2025/12/14.
- نظراً لمدة الإنجاز التعاقدية المقدرة بـ : خمسة (05) أشهر.
- نظراً لمخطط إنجاز.
- بناء على الإرسال رقم 2908/ م أ ع / م إ ص م ط / 2025 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 والذي يحث على التقرب من مصالحنا من أجل إمضاء الأمر بإستئناف الأشغال.
- بناء على إرسالكم رقم 286/ م ع / 2025 بتاريخ 18 ديسمبر 2025 والذي تعهدتم من خلاله على أن الانطلاق في الأشغال يكون بعد عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إرسالكم.
- بناء على الزيارة الميدانية بتاريخ 29 ديسمبر 2025 لمعاينة محطة تكسير الحجارة ، أين التزمتم بإنتاج الحصى المهشم خلال خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من تاريخ المعاينة.
- بناء على الإرسال رقم 62/ م أ ع / م إ ص م ط / 2026 بتاريخ 15 جانفي 2026 والذي يحث على الانطلاق في الأشغال.
- نظراً للإعذار رقم 01 الصادر في جريدتي صدى اليوم و LE MOUNASSER بتاريخ 2026/02/08 والذي يحث على تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية والانطلاق في الأشغال.
- بناء على الزيارة الميدانية ومحضر الورشة بتاريخ 2026/03/11 التي تؤكد عدم انطلاق مؤسسة الانجاز في الأشغال.

توجه مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي إعذار رقم 02 إلى مؤسسة الأشغال العمومية وهندسة الطرق (EPE SPA ETGR) والكائن مقرها بولاية معسكر من أجل إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانطلاق في الأشغال في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية وهذا لتدارك التأخر المسجل في مخطط الانجاز و في حالة عدم الامتثال سوف تتخذ الإجراءات القانونية السارية المفعول.