



تيميمون في: .....

## إعذار

**01 -** بناء على الصيغة رقم 04 بتاريخ 2025/01/08، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **SPA ENTRE FORT BTPH** " المكلف بإنجاز 700/350/180 مسكن حصة 02 ببلدية تيميمون من البرنامج 2024 و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 04/ بتاريخ 2025/01/08 ، وبناء على تأخركم الملحوظ في وتيرة الانجاز وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الزيادة في وتيرة الانجاز و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**02 -** بناء على الصيغة رقم 07 بتاريخ 2025/01/08، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **مومني محمد** " المكلف بإنجاز 700/60 مسكن بلدية اوقروت من البرنامج 2024 و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 07/ بتاريخ 2025/01/08 ، وبناء على تأخركم الملحوظ في وتيرة الانجاز وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الزيادة في وتيرة الانجاز و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**03 -** بناء على الصيغة رقم 10 بتاريخ 2025/01/08، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **مومني محمد** " المكلف بإنجاز 700/25 مسكن بلدية المطارفة من البرنامج 2024 و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 10/ بتاريخ 2025/01/08 ، وبناء على تأخركم الملحوظ في وتيرة الانجاز وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الزيادة في وتيرة الانجاز و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**04 -** بناء على الصيغة رقم 14 بتاريخ 2025/05/25، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **كرومي محمد** " المكلف بإنجاز 700/30 مسكن بلدية ظلمين من البرنامج 2024 و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 15/ بتاريخ 2025/05/25 ، وبناء على تأخركم الملحوظ في وتيرة الانجاز وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها نوجه لكم **إعذار اول** لمدة **08 أيام** من أجل الزيادة في وتيرة الانجاز و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**05 -** بناء على الصيغة رقم 03 بتاريخ 2024/10/23، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **بن معراج بحوص** " المكلف بتكملة إنجاز 200/40 مسكن ترقي مدعم ببلدية تيميمون من البرنامج 2018 و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 15/ بتاريخ 2024/10/23 ، وبناء على تأخركم الملحوظ في وتيرة الانجاز وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها وكذلك عدم التزامكم بالتعهد المقدم من طرفكم بتاريخ 2026/01/03. نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الزيادة في وتيرة الانجاز و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**06 -** بناء على الصيغة رقم 02 بتاريخ 2025/08/17، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **م ذ ش و ذ م حدادي** " المكلف **للتجارة والاستثمار** " المكلف بإنجاز الحصة رقم 02 : 60/20 مسكن و الحصة رقم 03 : 60/20 مسكن ترقي مدعم لفائدة مستخدمى المديرية العامة للأمن الوطني برنامج 2023 ببلدية تيميمون و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 01/ بتاريخ 2025/10/13 ، وبناء على عدم الانطلاق في الأشغال وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها . نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الانطلاق في الأشغال و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.

**07 -** بناء على الاتفاقية رقم 04 بتاريخ 2025/09/11، المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري تيميمون ومقاوله " **العسري محمد** " المكلف بإنجاز 05 مساكن ترقي مدعم لفائدة مستخدمى المديرية العامة للأمن الوطني برنامج 2024 ببلدية تيميمون و نظرا للأمر بانطلاق الأشغال رقم 06/ بتاريخ 2025/09/11 ، وبناء على عدم الانطلاق في الأشغال وعدم احترامكم لبرنامج الأشغال المتعاقد عليها . نوجه لكم **إعذار ثاني** لمدة **08 أيام** من أجل الانطلاق في الأشغال و ذلك بتزويد الورشة باليد العاملة المؤهلة والعتاد ومواد البناء و إلا سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المعمول بها.