

البويرة في 2026/03/25

الرقم 857 م.ع.د.ت.ب.ع.د.ت.م.م.م.ت / 2026

إعذار رقم 02

المشروع: 20 / 300 سكن عمومي إيجاري بوكرام.
الصفة: إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة.
المقولة: ETBPH TCE BELDJOURI Ammar

- بناء للقانون رقم 12-23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية و للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- بناء على صفة إنجاز مشروع 300/20 سكن عمومي إيجاري بوكرام، حصة إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة، المصادق عليها بتاريخ 2024/10/21 تحت رقم 058.
- نظرا للأجل التعاقدية للإنجاز المقدرة بـ عشرة (10) أشهر.
- نظرا لأمر الخدمة رقم 02 المتضمن إنطلاق الأشغال، المبلغ للمقولة بتاريخ 2024/10/21.
- نظرا للإعذار الأول و الصادر في الجرائد الوطنية (صدى اليوم) و (InfoSport) بتاريخ 2025/11/19، يعذر فيه المقولة بـ:

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
- تموين الورشة بمواد و عتاد البناء الضروري.
- اعتماد نظام عمل (X0803) فرق أو (10X02) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفة الأشغال.
- إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.

- نظرا لمحضر تبليغ الإعذار الأول من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2025/12/08.
- نظرا لمحاضر معينة الورشة المحررة من طرف صاحب المشروع مكتب الدراسات بتاريخ 2026/03/02 و 2026/02/16، يشير فيهم بضعف وتيرة سير الأشغال، تسجيل تأخر في إنجاز الأشغال مقارنة بمخطط سير الأشغال و نقص العمال في الورشة.

يوجه إعذار إلى مقولة أشغال البناء ETBPH TCE BELDJOURI Ammar الكائن مقرها بـ مشتي تنقالت بوردريعة، بنيابيس، ولاية جيجل، في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) بـ :

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
- تموين الورشة بمواد و عتاد البناء الضروري.
- اعتماد نظام عمل (X0803) فرق أو (10X02) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفة الأشغال.
- إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع في الأجل المحددة.

في حالة عدم إستجابة المقولة لهذا الإعذار، فإن لصاحب المشروع (ديوان الترقية والتسيير العقاري للبويرة) الحق في فسخ الصفة من طرفه بتظلم المقولة و تحميليها كل المسؤولية التي تنتج عن ذلك.

المدير العام