

ولاية خنشلة

مديرية التجهيزات العمومية

(المقر الجديد- طريق عين الكرمة - بالقرب من متوسطة حصروري العايش)

إعذار رقم 01

- نظرا للصفقة رقم : 2026/16 والمؤشرة من طرف المراقب المالي تحت رقم: 2026/260 بتاريخ: 2026/05/17 الخاصة بمشروع : دراسة متابعة وإنجاز متوسطة نوع *06 على مستوى موقع 940 مسكن POS 03 ببلدية خنشلة .
الحصة 03: السكنات الإلزامية .

- نظرا للأمر المصلي رقم 01 للانطلاق في الأشغال بتاريخ: 206/05/18.
- نظرا لنسبة تقدم الأشغال التي لا تتجاوز 10%
- نظرا للتأخر المسجل في إتمام الأشغال .
- نظرا لقرب استهلاك آجال الانجاز بنسبة 67%.
- نظرا لنقص اليد العاملة بالورشة .
- نظرا لعدم احترام رزنامة تنفيذ الأشغال .
- نظرا للزيارات الميدانية المتكررة لمصالحنا لأرضية المشروع .

يوجه اعذار لمقولة حيمر ابن الوليد الكائن مقرها بخنشلة قصد تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية ، وتدارك التأخر المسجل في إنجاز الأشغال في اجل أقصاه (72) ساعة من تاريخ صدور هذا الأعذار في الصحافة الوطنية.

في حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار، ستتخذ ضد المقاوله الإجراءات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.