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 النعامة في :...................                                                             وزارة الفـلاحة و التنمية الـريفية و الصيد البحري 
  المـديـريــة العـامــة للغـابـــــــــــــات 
 لايـة النعامـــــة لو  اتـابـافظـة الغـمح 

          2026/ أح. م.ت.ث. /ن.... / م. غ319.. رقــــم: 
                                                

 
  محافـــــظ الغاباتالسيد                                                                   
 ادم الطاهر  الى السيد:                                                                        

  العمومية   مقاولة مؤسسة الأشغال                                                                             

 –ولاية تسمسيلت –   11الساكنة طريق علي باي رقم                                                                  

 و الأخير 20رقم   إعــذار 

 على عاتق المقاولةالصفقة قبل فسخ 
 

هكتار بلدية  7.24على مساحة  30رقم  بتكملة عملية صيانة الغرس على المساحة المتبقية لانجاز الحصةالمتعلقة  صفقةنظرا ل -

 1هكتار بلدية القصدير المكان المسمى عبد المولى  03على مساحة  34العين الصفراء المكان المسمى شركات و الحصة 

مؤشر عليها من طرف مصالح المراقب المالي للالتزام القانوني تحت  3.7./37/ 1.بتاريخ   00تحت رقم  312.ضمن برنامج التجهيز  -

 2 3.7./17/11بتاريخ 1142رقم 

 ممض ي من طرف المقاولة للانطلاق في الأشغال2 08/09/2024بتاريخ  2024 / 30نظرا للأمر ببدء الأشغال تحت رقم -

 شهرا2 ) 02( نظرا لمدة الانجاز المقدرة بأربعة و عشرون   -

مبلغ يقدر بالمذكورة أعلاه  الصفقةصاحب  –ولاية تسمسيلت –   20طريق علي باي رقم الساكنة   ETP ADEM TAHAR مقاولة  -

  :من اجل .3عذار رقم إبكل الرسوم يقدم لها  دج544.00 799 17

 و تنشيط الورشة في اقرب الآجال الممكنة2الأشغال إعادة انطلاق / 1

 من اجل استكمال الأشغال2  و المادية/ تدعيم الورشة  بالوسائل البشرية .

 / استدراك التأخر المسجل مقارنة بمخطط تقدم الأشغال02        

أيام للمقاولة المذكورة ابتداءا من تاريخ استلام هذا الإعذار  من اجل إعادة انطلاق ) 8 (في اجل لا يتعدى ثمانية أيام   -

 الأشغال بجدية2

وفي الحالة المعاكسة نضطر لتطبيق قوانين قسرية منصوص عليها بالأخص فسخ الاتفاقية على عاتق المقاولة وتتحمل كل  -

      149النفقات المترتبة عن هذا بما فيها النفقات الناتجة عن تكليف مقاولات أخرى بإتمام المشروع والتأخر المسجل وفقا للمواد 

وتفويضات المرفق العام و   المتضمن قانون الصفقات العمومية 2015-09-16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاس ي  152و 

 2العمومية بالصفقات المتعلقة العامة القواعد يحدد ، 3.0. أوت 30 في مؤرخال .1-0.من القانون  23المادة 

 في2222222222222222222222222222222 ـــــةالنعام                                                                                                                        
 ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــالمح
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