

السيد: رئيس المجلس الشعبي البلدي

إلى السيد : ش.ذ.م.م هيدرو الإخوة بلخيري – بلخيري عبد
الخليل -

- شارع الشيخ بلحداد رقم 18 برج بو عرييج .

إعذار رقم : 2026/02

نحن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الوادي .

- بناء على القانون رقم 08/90 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلقة بالبلدية المعدل و المتمم.
- بناء على القانون 12/23 المؤرخ في 05/08/2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
- بناء على المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- بناء على الصفقة رقم : 2026/04 المؤرخة في : 09/03/2026 المبرم مع ش.ذ.م.م هيدرو الإخوة بلخيري – بلخيري عبد الحليم - - شارع الشيخ بلحداد رقم 18 برج بو عرييج. المتضمنة : لإنهاء تهيئة وادي بوجرة.
- بناء على تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم : 327 بتاريخ : 09/03/2026 المصادقة على الصفقة الخاصة بالعملية .
- بناء على أمر بالخدمة رقم 01 المسجل بتاريخ : 30/03/2026 تحت رقم : 25/2026 المتضمن أمر بداية الأشغال .
- بناء على أمر بالخدمة (توقيف الأشغال) رقم 02 المسجل بتاريخ : 08/04/2026 تحت رقم : 34/2026 المتضمن أمر توقيف الأشغال
- بناء على أمر بالخدمة (إستئناف الأشغال) رقم 03 المسجل بتاريخ : 26/04/2026 تحت رقم : 44/2026 المتضمن أمر إستئناف الأشغال
- بناء على زيارات الورشة للفترة الممتدة من : 30/03/2026 إلى غاية : 04/10/2026 التي تثبت بقاء وتيرة الأشغال و الإنجاز.
- بناء على مدة الانجاز المدرجة ضمن الصفقة (المادة 06) و المحددة بـ 90 يوم .
- بناء على برقية مراسلة المقاول بتاريخ 07/04/2026 التي مفادها تدعيم الورشة والإسراع في الوتيرة الإنجاز.
- بناء على إعذار 01 الموجه للمقاول بتاريخ 01/07/2026 التي مفادها تدعيم الورشة والإسراع في الوتيرة الإنجاز.

يوجه إعذار ثاني إلى ش.ذ.م.م هيدرو الإخوة بلخيري – بلخيري عبد الحليم

- شارع الشيخ بلحداد رقم 18 برج بو عرييج.

. من أجل تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية و الرفع من وتيرة الأشغال لتدارك التأخر الملحوظ، حيث أن النسبة المادية للأشغال لا تتوافق مع المدة الزمنية المستهلكة. و أن المشروع خارج أجال الإنجاز وهذا في أجل أقصاه (48) ساعة ابتداء من تاريخ التبليغ بهذا الإعذار أو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم.

رأس الوادي في :

رئيس المجلس الشعبي البلدي