

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية تمنراست
مديرية الأشغال العمومية
حي متاتالات ص.ب رقم تمنراست 45
اعذار رقم 01

مؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري
روؤف عويسي عبد القادر
إن مدير الأشغال العمومية لولاية تمنراست ;

بناء، على الصفقة رقم: 2025/74 المؤرخة في 2025/12/31 المسندة لمؤسسة
الاشغال العمومية الكبرى والري روؤف عويسي عبد القادر والكائن مقرها
الاجتماعي: بحي الوئام ولاية الاغواط والمتعلقة بتنفيذ اشغال: إصلاح
الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية بالطريق الولائي رقم 142 بين ادلس
وتاهيفت مرورا بتاظروك. - الحصة رقم 03: حماية الطريق بين ن ك
15+200 الى ن ك 65+840

● بناء، على الأمر بالتنفيذ المؤرخ في 19 / 01 / 2026 الذي بموجبه تنطلق
المؤسسة في الأشغال.

● بناء على اعذار رقم 01 بتاريخ 2026/04/29.

● بناء على الزيارة الميدانية للمشروع التي قام بها مكتب الدراسات
بتاريخ: 2026/09/05 , الذي سجلت التقدم الضعيف للأشغال.

● بناء على الزيارة الميدانية للمشروع التي قام بها مكتب الدراسات
بتاريخ: 2026/10/11 , الذي سجلت التقدم الضعيف للأشغال.

يعذر، في اجل خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأعدار في
الصحف، لمؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري روؤف عويسي عبد القادر
لأجل ما يلي:

- رفع وتيرة الانجاز و تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية .
 - تقديم مخطط انجاز محين ومفصل لسير الأشغال.
 - تدعيم مخطط اللافتات التحذيرية المؤقتة حسب المخطط.
- خلافا لذلك إن الإجراءات القانونية المنصوص عليها ستطبق على المؤسسة وفقا لمواد
الصفقة وقانون الصفقات العمومية.