



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري
لولاية معسكر



المديرية العامة

إعذار رقم 01

لمدير مكتب الدراسات مغلاوي رؤوف الكائن مقرها الاجتماعي حي 11 اسفوديل رقم د 14/09 بن عكنون - ولاية الجزائر
الحائز على صفقة رقم 2025/09 المؤرخة في 2025/02/27 الخاص بدراسة و متابعة مشروع إنجاز 2000/920 عمومي ايجاري مع التهيئة
الخارجية بالقطب الحضري حمامة بلدية تيزي ولاية معسكر

- نظرا للمرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ في 2021/05/20 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- طبقا للمادة 119 من المرسوم التنفيذي 21-219 المؤرخ في 2021/05/20 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- نظرا للمرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- نظرا للمواد رقم 149-150-151-152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- نظرا للصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية للديوان تحت رقم: 2025/09 بتاريخ 2025/02/27 و المصادق عليها من طرف المتعاقد تحت رقم: 2025/374 المتضمنة دراسة و متابعة مشروع إنجاز 2000/920 مسكن عمومي ايجاري مع التهيئة الخارجية بالقطب الحضري حمامة بلدية تيزي ولاية معسكر بمبلغ الصفقة الأصلي يقدر بـ: 144.965.798,40 دج المبرمة بين ديوان الترقية و التسيير العقاري و مكتب الدراسات مغلاوي رؤوف الكائن مقرها الاجتماعي حي 11 اسفوديل رقم د 14/09 بن عكنون - ولاية الجزائر.
- نظرا للأمر بالخدمة رقم 57/2025 المؤرخ في 2025/02/27 الخاص بدراسة و متابعة إنجاز موضوع الصفقة المبلغ لمكتب الدراسات مغلاوي رؤوف بتاريخ: 2025/02/27.
- نظرا لمدة دراسة و متابعة الإنجاز المحددة بالصفقة بـ 24 شهرا.
- نظرا للكليات الخاطئة التي تمت ملاحظتها في دراسة أشغال التهيئة الخارجية.
- نظرا للتقاعس المسجل فيما يخص المتابعة الجدية ملف الهندسة المدنية المودع على مستوى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
- يوجه لكم هذا الاعذار رقم 01 لمكتب الدراسات مغلاوي رؤوف الكائن مقره الاجتماعي حي 11 اسفوديل رقم د 14/09 بن عكنون - ولاية الجزائر و هذا لتدارك الأخطاء الواردة في كميات أشغال التهيئة الخارجية و التأخر المسجل في متابعة ملف الهندسة المدنية المودع على مستوى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء في أجل أقصاه ثمانية و أربعون (48) ساعة من تاريخ نشر هذا الاعذار في الجرائد الوطنية.

المدير العام

