



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري
لولاية معسكر



المديرية العامة

إعذار رقم 01

مدير مكتب الدراسات بن سالم مراد الكائن مقرها الاجتماعي رقم 01 طريق بن ثابت عبد القادر 14 ولاية معسكر.
الحائز على صفقة رقم 2024/38 المؤرخة في 2024/12/01 الخاص بدراسة و متابعة مشروع إنجاز 1000/330 مسكن عمومي إيجاري مع
التهيئة الخارجية عبر بلديات ولاية معسكر
الحصة رقم 05 : 30 مسكن عمومي إيجاري لبلدية الكرط المحولة إلى القطب الحضري حمامة بلدية تيزي ولاية معسكر

- نظرا للمرسوم التنفيذي رقم 219-21 المؤرخ في 2021/05/20 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- طبقا للمادة 119 من المرسوم التنفيذي 219-21 المؤرخ في 2021/05/20 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- نظرا للمرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- نظرا للمواد رقم 149-150-151-152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- نظرا للصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية للديوان تحت رقم 2024/38 بتاريخ 2024/12/01 و المصادق عليها من طرف المتعاقد تحت رقم: 2024/78 المتضمنة دراسة و متابعة مشروع إنجاز 30 مسكن عمومي إيجاري مع التهيئة الخارجية لبلدية الكرط المحولة إلى القطب الحضري حمامة بلدية تيزي ولاية معسكر بمبلغ الصفقة الأصلي يقدر بـ: 7.685.304,00 دج المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري و مكتب الدراسات بن سالم مراد الكائن مقرها الاجتماعي رقم 01 طريق بن ثابت عبد القادر 14 ولاية معسكر.
- نظرا للأمر بالخدمة رقم 194/2024 المؤرخ في 2024/12/01 الخاص بدراسة و متابعة إنجاز موضوع الصفقة المبلغه لمكتب الدراسات بن سالم مراد بتاريخ: 2024/12/01.
- نظرا لمدة دراسة و متابعة الإنجاز المحددة بالصفقة بـ: 17 شهرا.
- نظرا للكميات الخاطئة التي تمت ملاحظتها في دراسة أشغال التهيئة الخارجية.
- نظرا للتأخر الملحوظ في إيداع ملف الهندسة المدنية على مستوى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
- نظرا للتقاعس المسجل فيما يخص المتابعة الجدية لملف الهندسة المدنية المودع على مستوى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
- يوجه لكم هذا الاعذار رقم 01 لمكتب الدراسات بن سالم مراد الكائن مقره الاجتماعي رقم 01 طريق بن ثابت عبد القادر ولاية معسكر و هذا لتدارك الأخطاء الواردة في كليات أشغال التهيئة الخارجية و التأخر المسجل في متابعة ملف الهندسة المدنية المودع على مستوى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء في أجل أقصاه ثمانية و أربعون (48) ساعة من تاريخ نشر هذا الاعذار في الجرائد الوطنية.

المدير العام