

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران والمدينة

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء

لولاية المسيلة

إلى السيد:

عمرون الشريف-مؤسسة أشغال البناء والاشغال العمومية الكبرى والري- المسيلة

*** إعدار رقم 01 ***

بناء على الصفقة المصادق عليها بتاريخ 2024/03/27 تحت رقم 60 و المؤشر عليها من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية
تاريخ 2025/04/03 تحت رقم 14.

- بناء امر بداية الاشغال رقم 13 بتاريخ : 2024/04/03.

- بناء امر توقف الاشغال رقم 58 بتاريخ : 2024/05/15.

- بناء امر استئناف الاشغال رقم 151 بتاريخ : 2024/12/11.

- بناء امر تنفيذ الاشغال رقم 152 بتاريخ : 2024/12/11.

- بناءا علنتقرير رئيس القسم الفرعي الاقليمي تحت رقم 1051 بتاريخ : 2025/02/24. والمتضمن انتهاء الاشغال

- بناء على دعوة الخروج الميداني لاستلام المؤقت للمشروع بتاريخ: 2025/02/27 والمسجلة تحت رقم 671

بتاريخ: 2025/02/24 والت يتم بموجبها تسجيل تحفظات في الاشغال المنجزة وامهاله 10 ايام لرفعها.

- بناء على مراسلة رفع التحفظات تحت رقم 742 بتاريخ : 2025/03/04. والتي سجلنا من خلالها عدم رفع التحفظات.

- بناء على دعوة الاجتماع لدراسة ومناقشة وضعية المشروع بتاريخ 2025/04/24 والمسجلة تحت رقم 1315 بتاريخ: 2025/04/20.

- نظرا لعدم تقديم مقابلة الانجاز طلب استلام المؤقت للمشروع .

- نظرا لرفضكم امضاء محضر الاستلام المؤقت مع اللجنة التقنية الى غاية هذا التاريخ والتي نجهل اسبابها في حين قدمتم وضعية الاشغال 03

والاخيرة لتسديد مستحقاتكم.

يوجه الإعدار رقم 01 إلى المؤسسة أشغال البناء والاشغال العمومية الكبرى والري- المسيلة- عمرون الشريف- المسند له مشروع : الحصة 03:

انجاز اشغال الشبكات الاولية والثانوية للسكنات العمومية لـ 50 مسكن عمومي ايجاري بمخطط شغل الاراضي رقم 05 ببلدية الشلال، حيث يطلب

منالمؤسسة تقديم طلب الاستلام المؤقت وتقديم وضعية الاشغال ومحضر الاستلام المؤقت ممضيمع اللجنة التقنية وذلك خلال 48 ساعة من

نشر هذا الاعذار وفي حالة عدم امتثالكم لمحتوى هذا الاعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضدكم.