

المغير في :

الرقم:/ د ت ع / م ع / 2025

الإعذار الأول

طبقا لأحكام القانون الرئاسي 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في سبتمبر 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام

ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المغير مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري الكائن مقرها بحي السعادة المغير ممثلا في شخص مديره العام.

إلى مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحلها نوبس عمار - ممثلا السيد : خمقاني عبد الباسط والكائن مقرها ب : حي اشوان -تمنراست والموكل لها إنجاز مشروع: 60 مسكن عمومي إيجاري صنف - نصف جماعي - بما فيها التهيئة الخارجية والشبكات المختلفة + 01 غرفة محول كهربائي، ببلدية سيدي عمران ولاية المغير برنامج 1200 مسكن عمومي إيجاري الشطر الثاني لسنة 2024.

- الصفقة المصادق عليها تحت رقم : 2025/19 بتاريخ : 2025/03/16.

- الأمر بالعمل تحت رقم : 2025/09 بتاريخ : 2025/03/16.

- مدة الإنجاز : (12) شهرا .

- بناء على تقارير مكتب الدراسات.
- بناء على عدم توفير اليد العاملة الكافية في الورشة.
- بناء على وتيرة الإنجاز البطيئة جدا (نسبة الأشغال 18%)
- بناء على استهلاك 50 % من مدة الإنجاز.
- بناء على عدم التزامكم برزنامة سير الأشغال.
- بناء على عدم تقديم الوضعيات شهريا .

يوجه إليكم هذا الإعذار من أجل :

- تمويل الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة .
- العمل بنظام 8×3 من أجل تدارك التأخير في الإنجاز.
- تقديم رزنامة جديدة توضح كيفية استدراك التأخر في الأشغال حسب الآجال المتبقية وهذا بالتنسيق مع مكتب الدراسات.

- الحرص على تقديم الوضعيات شهريا.
- يمنح لكم أجل ثلاثة (03) أيام من أجل تنفيذ ما تم ذكره سالفًا وهذا ابتداء من تاريخ تبليغكم هذا الاعذار.

ANEP 2530005073