

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## ولاية بسكرة

### مديرية التجهيزات العمومية

ر.ت.ج 424024000007248

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

## إعذار رقم 01

- بناء على الصفقة رقم 2024/620 والمصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية بتاريخ: 2024/10/19 والمتعلقة بمشروع: إنجاز إكمالية قاعدة 200/07 وجبة بليوة، الحصة رقم 04: السكنات (01 ف 5+02 ف 4+01 ف 3) في الآجال التعاقدية المقدرة ب: 04 أشهر والمسندة لمؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله \* قسوم عبد الحليم \* الكائن ب 154 طريق بسكرة بركة.
- نظرا للأمر بالعمل لمباشرة الأشغال تحت رقم: 2024/452 بتاريخ: 2024/12/19.
- نظرا للآجال التعاقدية المقدرة ب: 04 أشهر
- نظرا للفارق بين نسبة تقدم الأشغال المقدرة ب 55% و نسبة تقدم مدة الإنجاز المقدرة ب 100%.
- نظرا للمراسلة رقم 2025/44 بتاريخ: 2025/03/27 والصادرة من القسم الفرعي الإقليمي لدائرة أورال والتي مفادها تأخر كبير في سير الأشغال ونقص كبير في الوسائل المادية والبشرية.
- نظرا لمراسلة رقم 2025/108 بتاريخ: 17/07/2025 والصادرة من القسم الفرعي الإقليمي لدائرة أورال والتي مفادها تأخر كبير في سير الأشغال.
- نظرا للمراسلة رقم 2025/140 بتاريخ : 2025/09/21 و الصادر من القسم الفرعي الإقليمي لدائرة أورال و التي مفادها الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا.
- وعليه فإن مقالة: قسوم عبد الحليم الكائن ب 154 طريق بسكرة بركة
- في حالة اعذار من اجل:
- تزويد الورشة بالوسائل المادية وتدارك التأخر المسجل في الأشغال.
- وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 07 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفسخ على عاتقكم.