



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة السكن، العمران والمدينة

ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج باجي مختار.  
دائرة التحكم في انجاز المشاريع والترقية العقارية  
مصلحة متابعة المشاريع وإعادة الاعتبار

برج باجي مختار في:

الرقم: / ع 2025

## Mise en demeure

\* vu le Marché N° 02 du 24/01/2022, conclu entre l'office de promotion et de gestion immobilière de Bordj Badji Mokhtar et le Bureau d'Etude des Projets D'Architecture au Sud **BEPAS** pour Etude et Suivi de la Réalisation de 140/180 logements Publics locatifs à Bordj Badji Mokhtar programme 2021 et Conformément à l'ordre de lancement de la mission de suivi N° 02 du 22/12/2022 et Après des visites de terrain à l'atelier, et de votre absence de l'atelier et conformément aux termes du marché conclu avec vous été **01er mis en demeure** pour Être présent à l'atelier et nous fournir le procès-verbal de levée des réserves pour rattraper le retard d'avancement selon le planning contractuel un délais de (48) heurs faute de quoi des mesures réglementaires seront appliqués à l'encontre de votre entreprise.

**Le Directeur Général**