

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية بومرداس  
مديرية التجهيزات العمومية

الرقم: ..... / م.ت.ع / 2026 بومرداس في:

### إعذار رقم 01

نظرا للعملية رقم : N.1.021.082.01.2035.000.035.24.001

نظرا للعملية: دراسة متابعة, وإنجاز مدرسة ابتدائية نوع 02 بحي 790 سكن عدل بكرمة ولاية بومرداس  
نظرا للصفقة رقم: 623/04 / م.ت.ع / 2025, بتاريخ 2025/03/05 المتعلقة بإنجاز مدرسة ابتدائية نوع  
02 بحي 1000 سكن عدل بكرمة ولاية بومرداس بمبلغ: 180 808 176,48 دج.

نظرا لأمر انطلاق الأشغال رقم: 2025/623/43 بتاريخ 2025/03/05

نظرا لأمر سوء الاحوال الجوية : 2025/623/443 بتاريخ 2025/11/26 لمدة 59 يوم

نظرا لإرسالية بتاريخ 2025/12/22 الصادرة من طرف مكتب الدراسات تجمع رحمان محمد و قاري  
جمال(المعمار) الذي يشير إلى عدم احترام الأجل التعاقدية و عدم تقديم مخطط سير الأشغال و  
نقص الوسائل البشرية و المادية على مستوى الورشة.

نظرا للتنبيه رقم 2025/323 بتاريخ 2025/12/28 من طرف رئيس تقسيمه التجهيزات العمومية  
لدائرة بومرداس الذي يشير إلى أن وتيرة الأشغال جد متباطئة

يعذر مدير التجهيزات العمومية لولاية بومرداس مؤسسة أشغال البناء **BOUSNINA - HAMZA GTPB EURL ETB**:  
**HAMZA** الكائن مقرها بحي 30 المدينة الجديدة بدلس ، ولاية بومرداس، من أجل :  
- إتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الانهاء الفوري لجميع الاشغال المتبقية وذلك في اجل  
اقصاه من تاريخ اشهار هذا الاعذار في الجرائد الوطنية .  
- وضع تحت تصرف المشروع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من أجل تسريع  
وتيرة الانجاز لتعويض التأخر المسجل .  
- تقديم مخطط سير الأشغال مؤشر عليه من طرف مكتب الدراسات مع احترام الاجال التعاقدية.

في حالة عدم الالتزام بهذا الاعذار ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها(الاعذار رقم 02) طبقا  
لقانون الصفقات العمومية

المدير