

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن، العمران والمدينة والتهيئة العمرانية

ديوان الترقية والتسيير العقاري للمدية

دائرة التحكم في المشاريع

رقم .....م.ع/2026

المدية في : .....

## الإعذار الأول

يوجه الإعذار الأول لـ :

- مؤسسة اشغال البناء كل هياكل الدولة \* ابراهيمي فاتح\* والمسيرة من طرف السيد ابراهيمي فاتح، والمكلفة بإنجاز 50 سكن عمومي إيجاري بما فيه الطرق والشبكات المختلفة بني سليمان -ولاية المدية - برنامج 1000 سكن عمومي إيجاري لسنة 2024 الشطر الثاني، والمصادق عليها بتاريخ 2025/03/02 ومؤشر عليها تحت رقم 2025/11.

-بناء على الصفقة رقم 2025/11 بتاريخ 2025/03/02 المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري - المدية - ومؤسسة اشغال البناء كل هياكل الدولة \* ابراهيمي فاتح\* والمسيرة من طرف السيد ابراهيمي فاتح، والمكلفة بإنجاز 50 سكن عمومي إيجاري

بما فيه الطرق والشبكات المختلفة بني سليمان -ولاية المدية - برنامج 1000 سكن عمومي إيجاري لسنة 2024 الشطر الثاني.  
-بناء على الأمر المصلي رقم 01 المتضمن تبليغ الصفقة وبداية الأشغال المؤرخ في 2025/03/19.  
-بناء على محضر مكتب الدراسات المعد بتاريخ 2026/01/04.  
-نظرا للتأخر المسجل واستهلاك 75 % من اجل الإنجاز التعاقد مع نسبة تقدم للأشغال لم تتجاوز 40%.  
-نظرا لعدم استجابتكم للإعذار الإداري.

وذلك من أجل:

- تموين الورشة بمواد البناء اللازمة مع تحيين رزنامة الإنجاز حسب الاشغال المتبقية واجال الإنجاز المتبقية .
- تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة مع الإسراع في وتيرة الإنجاز.
- العمل بنظام الدوام (8\*3) حسب التعلية الوزارية وبنود الصفقة المصادق عليه.

يمنح أجل قدره (72) اثنان وسبعون ساعة لمؤسسة الإنجاز ابتداء من تاريخ صدوره في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي للامتثال لهذا الإعذار، وفي حالة تجاوز هذا الأجل وعدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم الساري.