

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILLAYA D'ILLIZI
DAIRA D'ILLIZI
COMMUNE D'ILLIZI

M .Le président de l' apc d' Illizi

A

Entreprise travaux batiment en diffèrents étapes

GERER PAR /

Mounzir Badr Eddinne

Cité Nouvelle Zone Urbaine – Illizi

MISE EN DEMEURE N° 01

PROJET /Aménagement et grandes réfections des salles de soins

(elhdeb est – belbechir) – Illizi

- suite au marché n° 04/2025 visé par le comité des marchés de l apc le 09/06/2025
- suite l ODS daté le 28/09/2025.
- compte tenu de nos diverses visites effectuées sur chantier ont constaté un arrêt de chantier

- l'entreprise sus citée mise en demeure pour se présenter pour le démarrage des travaux de la réalisation du projet de renforcer le chantier en mains d'œuvres et d'accélérer la cadence de réalisation et ce dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de parution du présent avis .

- faute de quoi des mesures administratives réglementaires en vigueur seront prises à votre encontre.

le président de l Apc d'Illizi -