



إعذار رقم: 01

لمقابلة اشغال البناء ورنوغي مجيد مقرها الاجتماعي: شارع زقاوة بن خيرة بلدية افلو ولاية الاغواط .

الخايز على الصفقة: رقم 2025/05. المؤرخة في: 12 مارس 2025.

الخاصة باشغال انجاز: 67/140 سكن عمومي إيجاري بلدية افلو

حصة رقم: 02.

- ❖ نظرا للمرسوم التنفيذي رقم: 21- 219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- ❖ نظرا للمرسوم الرئاسي رقم: 15- 247 المؤرخ في: 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- ❖ نظرا للصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية للديوان تحت رقم: 2025/05 والمصادق عليها من طرف المتعاقد تحت رقم 05 بتاريخ: 2025/03/12 المتضمنة إنجاز: 67/140 سكن عمومي إيجاري بلدية افلو مع كل الهياكل بما في ذلك أشغال الطرق والشبكات المختلفة (حصة 02.) حيث مبلغ الصفقة الأصلي يقدر بـ 236 806 947.54 دج المبرمة بين ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الاغواط الاغواط و مقابلة أشغال البناء ورنوغي مجيد العنوان: شارع زقاوة بن خيرة بلدية افلو ولاية الاغواط
- ❖ نظرا لأمر بالخدمة رقم: 2025/23 المؤرخ في: 2025/03/12 المتضمن انجاز أشغال 67/140 سكن عمومي إيجاري بلدية افلو. مع كل الهياكل بما في ذلك أشغال الطرق والشبكات المختلفة (حصة 02.) من طرف مقابلة اشغال البناء ورنوغي مجيد
- ❖ نظرا لمدة الإنجاز المحددة بالصفقة بـ: 14 شهرا
- ❖ تبعا لتقرير مكتب الدراسات
- ❖ عدم التقيد بتوجيهات صاحب المشروع من أجل تدارك التأخر
- ❖ عدم احترام المخطط الزمني الخاص بأجال الإنجاز
- يوجه الإعذار الاول أشغال البناء ورنوغي مجيد العنوان: شارع زقاوة بن خيرة بلدية افلو ولاية الاغواط
- ❖ الأجال الممنوحة لتنفيذ موضوع الإعذار
- المقابلة ملزمة بتدارك التأخر المسجل بالورشة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (08) ايام من تاريخ صدور أو تبليغ هذا الإعذار
- وضع تحت تصرف المشروع جميع الوسائل البشرية والمادية والتمويلات الضرورية الكفيلة للإنجاز
- إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك التأخر
- في حالة عدم الإستجابة لهذا الإعذار سوف تتخذ المصلحة المتعاقدة العقوبات التالية
- إفسخ الصفقة من جانب واحد وذلك تنفيذاً لبنود الصفقة والخاصة بالإخلال بالإلتزامات التعاقدية
- إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمتابعات الرامية لإصلاح الضرر الذي لحق بالديوان بسبب عدم تنفيذ المقاول لإلتزاماتها التعاقدية