

REPUBLIQUE ALGERIANE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE
LA WILAYA DE CONSTANTINE**

Adresse : UV 01 – Nouvelle Ville Ali Mendjeli – Constantine.

Téléphone : 030.29.14.44

Fax : 030.29.17.17

Email : dreconstantine_sam@yahoo.fr.

Numéro d'identification fiscale : 41900 60000 25042

MISE EN DEMEURE N° 02

Entreprise : SARL HYDRAU BLIDA

Projet : «Extension du réseau d'assainissement pour le raccordement des rejets vers les collecteurs principaux et élimination des points noirs à travers la wilaya de Constantine »

Pour un montant de :159.806.766,00 DA et un délai de 06 mois

Marché : N° 342/ 02/2023 du 25/04/2023

Ordre de commencement des travaux 25/04/2023

* Vu le retard considérable pour la cadence des travaux par rapport au délai contractuel

Désignation de la mise en demeure : 2^{ème} mise en demeure.

Objet de la mise en demeure :

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°01 , notifié le 25/04/2023
- Vu le délai de réalisation de 06 mois
- Vu l'ordre de service des travaux supplémentaires, notifié le 03/12/2023.
- Vu la première mise en demeure parue le 14/01/226 au quotidien Expression à l'entreprise de réalisation pour Achever les travaux reste à réaliser.

L'entreprise SARL HYDRAU BLIDA, représenté par son gérant : Mr BELAMANE YACINE, sis à cité 206 logts Bt 11 N°07 Ouled Yaich Blida, est mise en demeure pour la deuxième fois avant la résiliation afin de : Achever les travaux reste à réaliser.

Délai d'exécution de l'objet de la mise en demeure : 08 jours à compter de la publication de la mise en demeure.