

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية بجاية

دائرة سيدي-عيش

بلدية تيفرة

رقم التعريف الجبائي: 52-0984 0614 00003

العنوان: نهج جيش التحرير الوطني حمام سيلال بلدية تيفرة

إعذار رقم 2026/01

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيفرة

- طبقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
- طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 149 منه،
- طبقا لصفقة الأشغال رقم 2025/01 المؤرخة في 2025/02/20 المتعلقة بمشروع إنهاء أشغال إنجاز الحمام المعدني (سيلال) ببلدية تيفرة ولاية بجاية
- نظرا لأمر الخدمة لانطلاق الأشغال رقم 2025/07 المؤرخ في 2025/02/23.
- نظرا لأمر الخدمة بتوقيف الأشغال رقم 2025/71 المؤرخ في 2025/07/01.
- نظرا لأمر الخدمة باستئناف الأشغال رقم 2025/87 المؤرخ في 2025/09/28
- نظرا للبنود التعاقدية، لا سيما تلك المتعلقة بآجال التنفيذ المحددة ب 12 شهرا و الالتزامات التعاقدية،
- نظرا لزيارات الورشة التي قامت بها المصالح التقنية للبلدية والتي سجلت تأخرا ونقص الوسائل البشرية والمادية إضافة إلى وجود تحفظات ونقائص،
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2025/11/09.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2025/11/23.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2025/11/25.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2025/11/30.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2026/01/14.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2026/02/04.
- نظرا لمحضر الورشة المؤرخ في 2026/02/22

فإن بلدية تيفرة تعذر:

مؤسسة Eurl. TIN- COST d الكائن مقرها الاجتماعي ب حي 217 مسكن ترقوي عمومي رقم 16 سيدي احمد ولاية بجاية ، المكلفة بمشروع إنهاء أشغال إنجاز الحمام المعدني (سيلال) ببلدية تيفرة ولاية بجاية ، من أجل :

- تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة
- رفع جميع التحفظات وإصلاح العيوب المسجلة.
- تقديم جدول زمني محين لإنهاء الأشغال.

يمنح أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من أول نشر لهذا الإعذار للامتثال بالالتزامات التعاقدية.

وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار تحتفظ بلدية تيفرة بحقها في فسخ الصفقة على عاتقكم طبقا للتشريع المعمول به.

رئيس المجلس الشعبي البلدي