

## إعذار رقم 02

الموقع	المشروع	رقم الصفقة و تاريخ إمضاءها	العنوان المقاول	المقاول
مسكن 2000/200 عمومي إيجاري المتواجدة ببني صاف ولاية عين تموشنت برنامج 2024 الشرط الثاني	إنجاز 2000/200 مسكن عمومي إيجاري لكل هياكل الدولة + أشغال الطرق و الشبكات المختلفة	رقم 2025/73 بتاريخ 2025/10/20	رقم 03 شارع لابرويار سيدي بلعباس	تجمع بالتضامن لشركات جلاب الممثل من طرف السيد جلاب عبد القادر

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/159 بتاريخ 2025/10/20  
- نظرا للصفقة المؤشرة من طرف لجنة الصفقات للديوان تحت رقم 2025/73 في تاريخ 2025/10/20

- نظرا لأول إعذار المنشور في جريدة "الجزائر" بتاريخ 2026/01/22 و في جريدة « Hayat El Arabiya » بتاريخ 2026/01/22 .

- نظرا لعدم توافق بين نسبة الانجاز المقدرة بـ 00% و مدة الانجاز المحددة في الصفقة المقدرة بـ 29%  
- نظرا لعدم إنطلاق الأشغال و التخلي عن المشروع من طرف المقاوله حسب التقرير الشهري لمكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع ARTEC/SPA المؤرخ في 2026/01/20 الوارد إلى الديوان بتاريخ 2026/02/15 تحت رقم 0786.  
- نظرا للتأخر المسجل في إنجاز المشروع من طرف المقاوله مقارنة برزنامة العمل المتفق عليها في الصفقة .

يعذر التجمع بالتضامن لشركات جلاب الممثل من طرف السيد جلاب عبد القادر في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إشهار هذا الإعذار رقم 02 في المتعامل الرسمي (BOMOP) أو في الجرائد الوطنية من أجل :

- بدء الأشغال في الورشة في أقرب الآجال و تمديد ساعات العمل لتدارك التأخر المسجل.
- تمويل المشروع بمواد البناء الضرورية.
- تزويد الورشة باليد العاملة و وسائل البناء.
- غلق موقع ورشة البناء بالصفائح الحديدية من نوع Tn 40 .
- تركيب لوحة تعريفية بموقع ورشة البناء .
- الإحترام الصارم لبرزنامة الأشغال المتفق عليها في الصفقة.

في حالة عدم الاستجابة، يتخذ الديوان ضد مقاولتكم جميع الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المديرة العامة