



NIF : 0000 1600 140 5697

إلى
أعضاء مجمع دراسات

(ANNA HAKIMA, DJIDEL MILOUD, RIACH AMIN)

إعـذـار

- نظرا للصفحة رقم 25/19 المؤرخة في 05 جوان 2025 المتعلقة بدراسة و متابعة إنجاز 3000/500 مسكن بجميع الهياكل والمحلات التجارية و الخدماتية مسكن الحارس و VRD الشبكة الثلاثية موقع 03 بلعسل بوزقزة ولاية غليزان .
- نظرا للأمر بالخدمة رقم 01 المتضمن لبداية الأعمال المبلغ للمجمع بتاريخ 2025/06/05.
- نظرا لعدم إنجاز مهمة متابعة المشروع من طرف المجمع اثناء الإنجاز بالتحديد اقتراح حلول تقنية للمشاكل المقدمة من مؤسسة الإنجاز و الموافقة عليها من طرف المصالح المؤهلة ، مما أدى إلى توقف الأعمال بالورشة.
- نظرا للأعمال الزائدة في حدود الصفقة و الأعمال المكتملة خارج حدود الصفقة ، بسبب عدم دقة الدراسة الأولية ، الذي أدى إلى حدوث عجز في ميزانية المشروع.
- نظرا لغياب أعضاء المجمع أثناء زيارة المدير العام لوكالة عدل بتاريخ 2026/04/27.
- نظرا لغياب ممثل للمجمع في الورشة القادر على اتخاذ القرارات و الحلول التقنية اللازمة في الوقت المحدد كما هو موضح في البند العاشر من الصفقة.
- نظرا لعدم احترام المدة المخصصة لتصحيح و الموافقة على وضعيات الأشغال لمؤسسة الإنجاز.

مجمع دراسات

(ANNA HAKIMA, DJIDEL MILOUD, RIACH AMIN)

شارع قابلي اسماعيل . بلدية حجوت . ولاية تيبازة

يعذربـ

- إنجاز مهمة متابعة المشروع بمرافقة مؤسسة الإنجاز و ذلك بتطبيق حلول موافقة للمعايير المعمول بها و كذلك مراعات ميزانية المشروع.
- تعيين ممثل لمجمع مكاتب الدراسات القادر على اتخاذ القرارات و الحلول التقنية اللازمة في الوقت المحدد
- تقديم الحلول التقنية او اي إضافات و ذلك لاحترام المدة التعاقدية للإنجاز
- احترام المدة المخصصة لتصحيح و الموافقة على وضعيات الأشغال لمؤسسة الإنجاز
- تعطى للمؤسسة مهلة ثلاثة (03) أيام ، ابتداء من ظهور الاعذار ، لاحترام التوصيات المذكورة أعلاه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المؤسسة طبقا للقوانين المعمول بها والإجراءات التعاقدية.

المدير الجهوي عدل وهران