

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE
DE LA WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
N° /DHW.A.T/2026

PREMIERE MISE EN DEMEURE

Vue le Marché N°156/24 du 28/12/2024 concernant les travaux des projets de:

- ❖ Lot 02 : Réalisation d'un réservoir 1000 m3 en béton armé avec clôture, équipements et raccordement à Bouzedjar.
- ❖ Lot 05 : Réalisation d'un réservoir 500 m3 en béton armé avec clôture, équipements et raccordement à Emir Abdelkader

Portant sur L'OPERATION : Réalisation des ouvrages de stockage y compris équipements à travers les communes de:El Amria,Bouzedjar,Emir Abdelkader,M'said etOulhaca.

Conclus avec l'entreprise " **EURL HYDRO Riad** " représentée par son gérant Monsieur " **MARHOUM Mohamed** " domicilié à Djamaa Sakhra local N°01 commune Tient W Tlemcen.

- ❖ Vu ordre de service du commencement des travaux sous le N°86/24 du 05/12/2024.
- ❖ Vu le délai d'exécution fixé à : **DOUZE (12) Mois.**
- ❖ Vu l'abandon complet des travaux et le chantier par l'entreprise et principalement les travaux relatif au lot n°05.
- ❖ Vu le retard enregistré dans l'achèvement du projet.
- ❖ Vu l'importance et de l'urgence de ce projet .
- ❖ L'entreprise « **EURL HYDRO Riad** » est mise en demeure dans un délai de **soixante douze (72) heurs** à compter de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Pour :
 - Rattraper le retard enregistré.
 - Accélérer le rythme des travaux .
 - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin de livrer les projets dans le plus brefs délais.

Faute de quoi, des mesures seront prises à l'encontre de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur. a savoir la résiliation aux torts exclusives.

LE DIRECTEUR