



*Numéro d'identification Fiscal : 099916000950834*

## **MISE EN DEMEURE N°01**

### **« Suivi Des Travaux de Modernisation L'hôtel « SAFIR / ALGER / E.G.T.C »**

- Vu le contrat N°04/EGTC/2017, portant sur suivi des travaux de modernisation de l'hôtel « SAFIR / ALGER / E.G.T.C » signé le 14/05/2017 ;
- Vu l'ordre de service N°01, relatif au démarrage des travaux, notifié en date du 30/05/2017 ;
- Vu la mise en demeure N°01 publié en date du 07/02/2026 ;
- Vu les manquements constatés par le maître de l'ouvrage, dans l'exécution des taches et missions attribuées au Groupement de Bureau d'études **GETINSA-PAYMA/PROES/SAND CASTLE** ;
- Vu les insuffisances caractérisées de la part du Groupement de Bureau d'études **GETINSA-PAYMA/PROES/SAND CASTLE**, dans la gestion et le pilotage du projet et le non-respect du planning des travaux ;
- Vu qu'aucune mesure n'a été prise par le Groupement de Bureau d'études **GETINSA-PAYMA/PROES/SAND CASTLE**, afin de rattraper le retard accusé par l'entreprise de réalisation dans l'exécution des travaux ;
- Vu l'absence totale de coordination entre les corps d'état dans le chantier du Bureau d'études **GETINSA-PAYMA/PROES/SAND CASTLE**.

Le Groupement de Bureau d'études **GETINSA-PAYMA/PROES/SAND CASTLE** est mis en demeure afin de remplir ses engagements contractuels, **dans un délai de Huit (08) jours**, faute de quoi des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre du groupement de bureau d'études.