

Wilaya de Tlemcen

Daïra d'Hennaya

Commune d'Ouled-Riah

N° :...../2026

## **MISE EN DEMEURE N° 01**

Le président de l'assemblée populaire communale de la commune d'OuledRiah, En tant que maître d'ouvrage mise en demeure la société EURL ETPH METRI représenté par son gérant METRI MILOUD siégeant à REMCHI Tlemcen, titulaire du marché n°01/2026 daté le 15/03/2026 pour la réalisation de l'opération :



### **SUIVI ET ENTRETIEN DU CHEMIN COMMUNAL RELIANT OULED RIAH ET VILLAGE D'OULED KADDOUR(2ème TRANCHE)**

- Suite à l'ordre service n°03/2026 délivré le : 19/03/2026
- Suite à la sortie au chantier on a remarqué que les travaux marchent trop lentement.
- Suite aux lettres successive du subdivisionnaire de daïra d'Hennaya et BET qui suit ce projet.
- Suite à la réunion au siège de la commune en date du 04/05/2026 pour renforcer le chantier et reprendre les travaux dans les brefs délais.

Une mise en demeure est adressée à la société de reprendre les travaux de ce projet dans un délai de Huit (08) jours à compter de la parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale, le cas contraire les procédures judiciaires nécessaires seront prises.

Ouled-Riah, le :.....

**Le Président de l'A.P.C**