

Service de Gestion et de Suivi des opérations Réalisées

Oran

N° /SEC/DEP/2026

1^{ere} mise en demeure

PROJET : Réalisation et équipement d'un collège type B7/300R Hai El Wiam commune de Meserghine Wilaya D'Oran

L'entreprise **Hadj El Ghouh Khelifa** à Hai Salam N°03 Oued Sly Chlef, Titulaire du marché N° 226/2025, relatif la Réalisation et équipement d'un collège type B7/300R Hai El Wiam commune de Meserghine Wilaya D'Oran , visé par le contrôleur budgétaire le 31/12/2025 sous le N°1600

- Vu le démarrage des travaux en date du 11/01/2026.
- Vu l'abondement total de chantier.
- Vu le retard constate par rapport le planning des travaux le 20/05/2026.

L'entreprise **Hadj El Ghouh Khelifa** est mise en demeure dans les 08 jours pour redynamise le chantier et rattraper le retard cumulé.

Faute de quoi des mesures réglementaires seront appliquées à votre encontre.

LE DIRECTEUR