

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي



إعذار رقم 01

بناء على الصفقة رقم 2025/106 المصادق عليها بتاريخ 2025/07/01 والمتعلقة بـ :

مشروع : انجاز الطريق الولائي رقم 06 باتجاه تاجرت من ن ك 500+48 الى ن ك 500+53 على مسافة 5 كلم

■ نظراً للأمر بالخدمة رقم 2025/124 المؤشر بتاريخ 2025/08/13.

■ نظراً لمدة الإنجاز التعاقدية المقدرة بـ : ثمانية (08) أشهر.

■ نظراً لمخطط إنجاز.

■ بناء على الارسال رقم 1127 / م أ ع / م ت م ط / 2026 بتاريخ 18 ماي 2026 من أجل تدعيم الورشة بالإمكانات المادية والبشرية للرفع من وتيرة الأشغال.

■ بناء على الخرجات الميدانية المتكررة للمشروع، أين لوحظ هجر كلي للورشة.

توجه مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي إعذار رقم 01 إلى شركة جيامكو للأشغال العمومية والكائن مقرها بولاية ورقلة من أجل إستئناف الأشغال واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدعيم الورشة بكافة الوسائل المادية و اليد العاملة المؤهلة مع اصلاح طبقة السير المتضرر في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية كما يجب عليكم تدارك التأخر المسجل في مخطط الانجاز و في حالة عدم الامتثال سوف تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية السارية المفعول.