

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي
إعذار رقم 01

بناء على الصفقة رقم 2025/186 المصادق عليها بتاريخ 2025/09/24 والمتعلقة بـ :

مشروع : اعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 06 من ن ك 000+75 الى ن ك 000+90 على مسافة 15 كلم

- نظراً للأمر بالخدمة رقم 2025/161 المؤشر بتاريخ 2025/10/07.
- نظراً لمدة الإنجاز التعاقدية المقدرة بـ : عشرة (10) أشهر.
- نظراً لمخطط إنجاز.
- بناء على الارسال رقم 861/ م أ ع / م ت م ط / 2026 بتاريخ 23 افريل 2026 من أجل تدعيم الورشة بالإمكانات المادية والبشرية للرفع من وتيرة الأشغال.
- بناء على الارسال رقم 1126/ م أ ع / م ت م ط / 2026 بتاريخ 18 ماي 2026 من أجل تدعيم الورشة بالإمكانات المادية والبشرية للرفع من وتيرة الأشغال
- بناء على الخرجات الميدانية المتكررة للمشروع.

توجه مديرية الأشغال العمومية لولاية إيليزي إعذار رقم 01 إلى شركة الحاج علي للري والطرق والكائن مقرها بولاية تقرت من أجل إستئناف الأشغال وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدعيم الورشة بكافة الوسائل المادية و اليد العاملة المؤهلة في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية كما يجب عليكم تدارك التأخر المسجل في مخطط الانجاز و في حالة عدم الامتثال سوف تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية السارية المفعول.