

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية لولاية بني عباس
إعـذار رقم 01 عبر الصحف

نظرا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادة رقم: 149 منه.

نظرا للصفقة المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/02/26 تحت رقم 2026/14 والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 2026/02/26 تحت رقم 08، المتعلقة بإنجاز مدرسة ابتدائية صنف 02 على مستوى حي 400 سكن ريفي ببلدية بني عباس، ولاية بني عباس (الأحياء المدمجة 2018) والمبرمة مع مؤسسة بن شيخ حورية الكائن مقرها بـ حي 176 مسكن رقم 164 بلدية عبادة/بشار

- نظرا للأمر المصليحي لانطلاق الاشغال: بتاريخ 2026/03/01
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/03/30 تحت رقم 427 من أجل الإلتحاق الفوري بالورشة ، وتزويدها بالمواد المادية و البشرية المذكورة في ملف ترشحكم والتي أهلتكم للحيازة على مشروع ، وكذا الحرص على تسييج الورشة ووضع لافتة تعريفية و هذا حسب المواد المذكورة في الصفقة المبرمة معكم .
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/04/22 تحت رقم 551 من أجل تزويد الورشة بالوسائل المادية والبشرية خصوصا التواجد الدائم للمهندس المكلف بمتابعة المشروع الخاص بالمقاول ويطلب منكم تسييج الورشة ووضع اللافتة الخاصة بها.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/05/03 تحت رقم 632 من أجل تزويد الورشة بالوسائل بالعتاد ويد العاملة المؤهلة يطلب منكم تسييج وتنظيم الورشة لتدارك هذا التأخر كبير في تقدم الأشغال.
- تبعا لإرسالنا بتاريخ 2026/05/10 تحت رقم 683 من أجل موافاتنا بمحاضر ضغط الخرسانة بعمر 07 و 28 يوم في حينها بعد كل عملية صب للخرسانة المسلحة مع وصل إستلام وكالة المراقبة التقنية للبناء بني عباس ومراعات أخذ العينات بالورشة من طرف المخابر المعتمدة المختصة .
- تبعا للإعذار رقم 01 قبل الإعذار عبر الصحف بتاريخ 2026/05/10 تحت رقم 690 من أجل تزويد الورشة بالوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة الإنجاز وذلك من أجل إستلام المشروع في آجال التعاقدية.
- تبعا لآخر إعذار قبل الإعذار عبر الصحف بتاريخ 2026/06/11 تحت رقم 870 من أجل الإلتحاق الفوري بالورشة ، وتزويدها بالمواد المادية و البشرية المذكورة في ملف ترشحكم والتي أهلتكم للحيزة على المشروع .
- تبعا لتقارير رئيس القسم الفرع الاقليمي لدائرة بني عباس والمتضمنة بطء سيرورة الاشغال مقارنة بنسبة استهلاك الآجال التعاقدية
- وعليه مقالة بن شيخ حورية الكائن ، يوجه إليها هذا الاعذار 01 عبر الصحف لاتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتحسين هذه الوضعية قصد:
- تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية وفق ملف الترشح من اجل الاسراع في الاشغال واستلام المشروع في أحسن الظروف.
- الالتزام بالتعليمات المسداة والعمل بنظام 3 X 8.
- تنظيم الورشة والعمل بنوعية اشغال حسب المعايير المعمول بها
- حدد آجال تنفيذ هذا الإعذار بـ: 08 أيام
- في حالة معارضة عدم تنفيذ محتوى هذا الإعذار في الآجال المحددة تتعرض المؤسسة إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الصفقة ولاسيما إجراءات المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وكذا القانون رقم 12-23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وشروط دفتر التعليمات الخاصة ودفتر التعليمات المشتركة في الصفقة المذكورة أعلاه.
- هذا الإعذار يصدر في (BOMOP) وفي جريدتين وطنيتين، موزعة على المستوى الوطني ويبلغ كذلك لمؤسسة الإنجاز.
- يبدأ آجال تنفيذ هذا الإعذار ابتداء من تاريخ أول صدور في (BOMOP) أو الصحافة.

المديرة