

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة الصحة  
MINISTERE DE LA SANTE

Wilaya de Bouira  
Direction de la santé

N° /DSP/ /SPP/ 2026.

Monsieur le Directeur de la santé et de la population de Bouira  
de la Wilaya de Bouira

A

Monsieur AGGOUN MADJID .Gérant de l'EURL MAGIE MED

Adresse : 24 Rue Abdelkader Sebai –Hussen day-Alger

**Objet :** A/S Mise en demeure N°02

OPERATION : ETUDE D'ADAPTATION SUIVI REALISATION D'UN CENTRE D'HEMODIALYSE A AIN BESSEM » PROJET : EQUIPEMENT

LOT : MOBILIER MEDICAL

Il m'a été donnée de constaté que vous n'avez pas exécuté l'objet de l'ordre de service n°01 de démarrage des prestations signé par vos soins en date du 29/07/2026 afin de nous livrer les équipements malgré la mise en demeure n°01 du 06/09/2026 pour livrer les équipements manquants objet du marché visé par la commission des marché publics de la wilaya de Bouira en date du 20/07/2026 sous le n°197 et par le contrôleur Budgétaire en date du 22/07/2026 sous le n° 1281 relatif à l'opération n° N1.027.105.01.4010.000.010.14.022 portant ETUDE D'ADAPTATION SUIVI REALISATION D'UN CENTRE D'HEMODIALYSE A AIN BESSEM » PROJET :EQUIPEMENT  
LOT : MOBILIER MEDICAL

A cet effet la société « EURL MAGIE MED» domiciliée à 24 Rue Abdelkader Sebai –Hussen day-Alger titulaire du marché cité ci-dessus est mise en demeure pour la deuxième et la dernière fois sous huitaine afin de nous livrer les équipements manquants objet du marché.

Passé ce délai, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures coercitives prévus par la réglementation en vigueur.

Bouira le :

Le Service Contractant