

رئيس المجلس الشعبي البلدي

إلى السيد : عبد الرزاق جعفر

صاحب مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة

تكوت -

الإعذار رقم : 02

- تبعا للزيارة الميدانية التي قامت بها المصالح التقنية للبلدية والدائرة الى مكان إجراء الأشغال/
الخاصة بمشروع : التهيئة الحضرية

حصة 01- التهيئة الحضرية لحى الشهيد صبايحي محمد الشطر الثاني

حصة 02- التهيئة الحضرية لحى الشهيد دينار محمد الشطر الثاني

- بناء على امر بالشروع في الاشغال رقم 2026/08 بتاريخ 2026/06/04

- بناء على الاعذار رقم 2026/01 المنشور بتاريخ 2026/07/02

- يوجه لكم اعذار ثانى من اجل

- تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية وتدارك التأخر المسجل

- اعتماد نظام العمل بثلاث (03) فرق بالتناوب (8*3)

في حالة عدم امتثالكم للتعليمات المذكورة انفا في اجل لايتعدى ثلاثة ايام (03 ايام) فان المصلحة المتعاقدة مضطرة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا
للتشريع المعمول به

في حالة عدم غلق العمليات في الاجال المحددة سيتم فسخ الصفقة من جانب واحد حسب المادة 33 من الصفقة وتدرج في القائمة السوداء على المستوى الوطني

كيمل في:

رئيس المجلس الشعبي البلدي