

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المسيلة في: 23 أوت 2026

السيد /

رئيس المجلس الشعبي البلدي

إلى السيد:

كعيش ميلود - مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى

والري والبناء - المسيلة

العنوان: ص ب 1150 ق.ر. للبريد المسيلة

ولاية المسيلة

دائرة المسيلة

بلدية المسيلة

مديرية الصفقات والمتابعة والتعمير

رقم : 2026/434.5

اعذار رقم 01

- بناء على القانون رقم: 23-12 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق لـ 5 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.

- بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذو الحجة 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

- بناء على الصفقة رقم 05 بتاريخ 2026/06/04 المتعلقة بمشروع: إعادة تأهيل طريق العمائر باتجاه القطب الحضري على مسافة 01 كلم ببلدية المسيلة.

- بناء على الأمر بخدمة رقم 2026/22 بتاريخ 2026/06/28.

- بناء على الخرجات الميدانية للمصالح التقنية للبلدية لمعاينة المشروع:

لوحظ عدم احترام مخطط الأشغال والغياب عن الورشة والتوقف التام للأشغال دون أي أسباب تقنية.

وعليه: يوجه لكم هذا الإعذار لاستئناف الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية والتنسيق مع المصالح التقنية من أجل تدارك التأخر المسجل وتسليم المشروع في الآجال المحددة. وهذا في مدة لا تتجاوز

ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية أو BOMOP وفي حالة عدم الاستجابة بالتوصيات المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد مؤسساتكم.

رئيس المجلس الشعبي البلدي