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 ولايـــة الــنـعـامـة

 مديرية التجهيزات العمومية 

           عمليات الانجازمصلحة التس يير و متابعة 

 النعامة في.......................                     0202/ع.م.ت.ع/م.ت./ م    الرقم        

 

 
المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية لولاية النعامة بـتاريخ  272/2022نظرا للصفقة رقم  -
: 00الحصة رقم وجبة بدراع الصاع بلدية مغرار،  3/200اكمالية صنف إنجاز المتـعلقة ب 02/22/2022
ابتداء اشهر  06 و مدة الإنجاز دج 922.35 416 23 بمبلغ،  1F5+2F4+2F3)سكنات وظيفية )  02

21/02/2025. 
 .يدعمارة الع المبرمة بين السيد والي ولاية النعامة ممثلا من طرف مدير التجهيزات العمومية و مقاولة

  نظرا لعدم انطلاق الاشغال. -
جل من االعين الصفراء الكائن مقرها  عمارة العيدمقاولة أشغال للمرة الثانية ل يوجه أعذار          

دلك  و بالوسائل المادية و البشريةرشة المذكورة أعلاه وتدعيمها استدراك التأخر المسجل في أشغال الو 
ابتداء من تاريخ أول صدور لهدا الأعذار عبر الصحافة الوطنية أو النشرة أيام  03 في اجل أقصاه

 الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
ها لردعية المنصوص عليسيتم اللجوء لتطبيق الإجراءات ا ،في حالة عدم الامتثال لهدا الأعذار        

                                                    طبقا للقوانين المعمول بها خاصة منها فسخ الصفقة على عاتق المقاولة  
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